

Приложение к приказу  
МУ отдела образования администрации  
Фурмановского муниципального района  
от 06.09.2017 № 484

## Д О Р О Ж Н А Я К А Р Т А

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА - 9) и среднего общего образования (далее-ГИА - 11) в Фурмановском муниципальном районе в 2017 -2018 учебном году**

№ п.п.	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
<b>1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году</b>			
<i>Инвариантная часть</i>			
1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Фурмановском муниципальном районе	Август 2017 года	МУ отдел образования (далее - МУОО)
2.	Проведение мониторинга результативности результатов ГИА по общеобразовательным учреждениям Фурмановском муниципальном районе	Сентябрь-октябрь 2017 года	МУ ОО, ОО
3.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Фурмановском муниципальном районе	Сентябрь-октябрь 2017 года	МУОО, образовательные организации (далее – ОО), районные методические объединения учителей (далее – РМО)
4.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах		
4.1.	Анализ организации и проведения ГИА в 2017 году на совещании руководителей общеобразовательных учреждений Фурмановского муниципального района	Июль 2017 года	МУОО

4.2.	Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования на августовской муниципальной педагогической конференции, школьных педагогических советов	Август 2017 года	МУОО; ОО
4.3.	Проведение заседаний районных методических объединений образовательных организаций, районных методических объединений учителей по итогам ГИА-9 и ГИА-11 с целью анализа факторов, оказывающих влияние на результаты образовательной подготовки обучающихся: - динамика выбора выпускниками экзаменов по профильным предметам и распределение часов вариативной части учебного плана; - выполнение образовательных программ и учебных планов; - состояние учебно-методического обеспечения процесса обучения; - уровень образования и квалификации педагогов; - состояние внутришкольного мониторинга и контроля	Август-сентябрь 2017 года	МУОО; РМО; ОО
4.4.	Организация участия руководителей общеобразовательных организаций и специалистов муниципальных органов управления образованием в региональном совещании «Об итогах ГИА 2017 года и задачах на 2018 год»	Октябрь 2017 года	ДО, Центр, МУОО, ОО
4.5.	Организация участия руководителей РМО в вебинарах по анализу результатов ГИА в 2017 году	Сентябрь-октябрь 2017 года	Центр, МУОО
<b>Вариативная часть</b>			
1.	<i>Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в публичном докладе МУОО</i>	<i>Август 2017 года</i>	<i>МУОО</i>
2.	<i>Информационная справка по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11</i>	<i>Август 2017 года</i>	<i>МУОО</i>
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
<b>Инвариантная часть</b>			
1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании		
1.1.	Организация в ОО индивидуальных форм подготовки участников ГИА к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам	Июль-август 2017 года	ОО
1.2.	Организация участия в индивидуальном консультировании педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА-9 и ГИА-11	Август 2017 года - апрель 2018 года	МУОО, ОО

2.	Организация участия педагогов в серии вебинаров с сотрудниками ИРО, членами предметных комиссий, ведущими учителями-практиками по заданиям ЕГЭ, вызывающим наибольшие затруднения у выпускников	Август 2017 года - апрель 2018 года	ИРО, ОО
<i>Вариативная часть</i>			
1.	<i>Участие в мониторинге качества общего образования в Ивановской области</i>		
1.1.	<p><i>Включение в программу мониторинговых и диагностических мероприятий 2017-2018 учебного года по оценке уровня предметной подготовки общеобразовательных организаций Фурмановского муниципального района:</i></p> <p><i>- участие в Национальных исследованиях качества образования:</i> <i>по биологии, химии -10 класс;</i> <i>по литературе и МХК – 6, 8 классы</i></p> <p><i>- участие во всероссийских проверочных работах:</i> <i>по русскому языку 2 класс</i> <i>по русскому языку 5 класс</i></p> <p><i>по русскому языку, математике и окружающему миру в 4 классах;</i> <i>по русскому языку, математике, истории и биологии в 5 классах;</i> <i>по русскому языку, математике, история, биология, география, обществознание</i></p>	<p><i>18 октября 2017</i> <i>Апрель 2018 года</i></p> <p><i>12 октября 1017 года</i> <i>26 октября 2017 года;</i> <i>17 апреля 2018 года</i> <i>Апрель-май 2018 года</i> <i>Апрель-май 2018 года</i> <i>Апрель – май 2018 года</i></p>	<i>ДО, Центр, МУОО, ОО</i>
1.2.	<p><i>Участие в региональных мониторинговых мероприятиях:</i></p> <p><i>- проведение предметной диагностики уровня образовательных достижений обучающихся по математике -10 класс;</i></p> <p><i>- проведение мониторинга по химии (базовый и профильный уровни) -10 класс</i></p> <p><i>- проведение сравнительного мониторинга по внедрению профильного обучения в школах и анализ его эффективности с учетом кластерного метода на основе рубежных диагностических работ и результатов ЕГЭ (профильный уровень) 11 класс</i> <i>по математике</i> <i>по физике</i></p>	<p><i>12 декабря 2017 года;</i> <i>20 декабря 2017 года;</i></p> <p><i>19 декабря 2017 года;</i> <i>16 января 2018 года;</i></p>	<i>ДО, Центр, МУОО, ОО</i>

	<p><i>по информатике и ИКТ</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение корректирующей диагностики по математике 9 класс</li> <li>дистанционный турнир по теоретической информатике (для обучающихся, выбравших предмет для ГИА) 9,11 класс</li> <li>комплексная оценка достижений обучающихся в соответствии с введением новых ФГОС 7 класс</li> <li>по математике</li> <li>по русскому языку</li> </ul>	<p>23 января 2018 года</p> <p>7 февраля 2018 года; 28,29 марта 2018 года</p> <p>18 апреля 2018 года 25 апреля 2018 года</p>	
1.3.	<p>Организация участия в региональном социологическом исследовании уровня удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг</p>	<p>Октябрь – ноябрь 2017 года</p>	<p>ДО, Центр, МУОО, ОО</p>
2.	<p>Разработка образовательными организациями планов (программ) повышения качества образовательной подготовки обучающихся с включением в них следующих мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части, выбора факультативных и элективных курсов;</li> <li>- внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа оценочных процедур;</li> <li>- включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности учащихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне;</li> <li>- внесение изменений в методические темы педагогов;</li> <li>- определение (корректировка) тематики педагогических советов, заседаний методических объединений</li> </ul>	<p>Сентябрь-октябрь 2016 года</p>	<p>ИРО, ОО</p>
3.	<p>Организация участия в курсах повышения квалификации педагогов (в том числе выездных в муниципалитеты, образовательные организации), адресных семинарах-практикумах для педагогических работников на основе анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11</p>	<p>Октябрь 2017 года - апрель 2018 года</p>	<p>ИРО, МУОО, ОО</p>

4.	<p>Организация участия в курсах повышения квалификации для работников общеобразовательных учреждений на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет» по темам:</p> <p>1) «Организация оценки качества образования на муниципальном уровне и муниципальный (ведомственный) контроль за деятельностью образовательных организаций»;</p> <p>2) «Независимая оценка качества образования: порядок проведения, анализ результатов и принятие управленческих решений»;</p> <p>3) «Моделирование системы оценки качества образования в школе с учетом результатов независимых мониторинговых исследований»;</p> <p>4) «Управление качеством образования в школах, находящихся в трудных социальных условиях»</p>	Сентябрь-ноябрь 2017 года	ДО, Центр, МУОО, ОО
----	---	---------------------------	---------------------

### 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

#### Инвариантная часть

1.	<p>Ознакомление руководителей ОО, обучающихся и их родителей с нормативными правовыми актами регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Ивановской области (приказами Департамента образования Ивановской области и методических рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году)</p>	Январь-март 2018 года	МУ ОО
----	---	-----------------------	-------

#### Вариативная часть

1.	<p>Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами</p>		
1.3.	<p>Подготовка приказов МУ отдела образования администрации Фурмановского муниципального района:</p> <p>«Об утверждении муниципальной «дорожной» карты по подготовке и проведению ГИА в 2017-2018 учебном году»;</p> <p>«Об обеспечении организации работы по информированию выпускников, их родителей (законных представителей):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о сроках и месте подачи заявлений об участии в ГИА-11,</li> <li>- об организации и проведении ГИА, в том числе по вопросам подачи и рассмотрения апелляций,</li> </ul>	Сентябрь 2017 года- май 2018 года	МУ ОО

	<p>- о сборе сведений о выпускниках прошлых лет;  «Об определении максимального числа участников ГИА - 11 в муниципальном образовании, необходимого количества ППЭ, мест расположения ППЭ представления в ДО для утверждения руководителей и организаторов ППЭ»  «Об организации информационно-разъяснительной работы среди родителей, обучающихся, педагогов»  «Организация сбора и направление для согласования в ГЭК в порядке, установленном Департаментом, заявлений граждан, претендующих на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ и рассмотрении апелляций в текущем году»  «Обеспечение функционирования созданных на базе муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций точек защищенного взаимодействия автоматизированной системы «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников» с региональным центром обработки информации, с соблюдением мер информационной безопасности при передаче данных в сроки плана-графика по внесению сведений в РИС, получении результатов экзаменов в электронной форме;»  «Обеспечение доставки выпускников в ППЭ специально выделенным транспортом»</p>		
<b>4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
<i>Инвариантная часть</i>			
1.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне		
1.1.	Участие в обучении специалистов, привлеченных к организации и проведению ГИА, через очные и дистанционные формы работы, в том числе с использованием системы тьюторства в ОО: - членов государственной экзаменационной комиссии по соблюдению информационной безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (учебный курс – 18 часов); - руководителей ППЭ (учебный курс – 18 часов);	Февраль-май 2018 года	Центр, МОУО, ОО

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- организаторов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами (учебный курс – 18 часов);</li> <li>- технических специалистов ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по сканированию экзаменационных материалов, по организации видеонаблюдения (учебный курс – 18 часов);</li> <li>- организаторов ГИА-9 (учебный курс – 12 часов);</li> <li>- для членов конфликтной комиссии (учебный курс – 4 часа).</li> </ul>		
1.2.	Участие в ежемесячных видеоконференциях, вебинарах для руководителей организаторов, руководителей, технических специалистов ППЭ	Ноябрь 2017 года – май 2018 года	Центр, МОУО, ОО
1.3.	Организация участия в обучении специалистов, привлеченных к проведению итогового сочинения (изложения): специалистов ОО, членов региональной комиссии по проверке (учебный курс – 12 часов)	Ноябрь 2017 года	ДО, Центр, МУОО
1.4.	Организация обучения общественных наблюдателей по порядку проведения государственной итоговой аттестации (учебный курс – 12 часов), консультирование граждан	Март-май 2018 года	ДО, Центр, МУОО
2.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на муниципальном уровне через систему тьюторства	Апрель-май 2018 года	МУОО, ППЭ
<b>Вариативная часть</b>			
1.	<i>Организация обучения организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами по разработанному учебному курсу (4 часа)</i>	<i>В течение года</i>	<i>Центр, МУОО, ППЭ</i>
2.	<i>Проведение мониторинга успешности прохождения специалистами, привлеченными к подготовке к и проведению ГИА-9 ГИА-11, учебно-методических модулей в соответствии с назначенной должностью на региональном портале дистанционной подготовки</i>	<i>Май 2018</i>	<i>Центр, МУОО, ППЭ</i>
3.	<i>Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ЕГЭ</i>	<i>В течение года</i>	<i>ДО, Центр, МУОО, ППЭ</i>
<b>5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11</b>			
<b>Инвариантная часть</b>			

1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2017 года	Август-сентябрь 2017 года,	ДО, Центр
1.1.	Сбор заявлений участников ГИА	Август 2017 года	ДО, МОУО, ОО
1.2.	Определение ППЭ	Август 2017 года	ДО
1.3.	Разработка транспортных схем доставки выпускников в ППЭ	Август 2017 года	МОУО, ОО
1.4.	Организация доставки выпускников в ППЭ	В дни экзаменов	МОУО, ОО
2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году	Октябрь 2017 года	ДО, Центр, МОУО, ОО
3.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755		
3.1.	Подготовка и передача сведений: - о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА, которым предполагается выдача электронных подписей (далее ЭП); - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках проведения ИС; - отнесение участника ИС к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов; - распределение участников проведения ИС по помещениям, выделенным для проведения ИС	До 15 ноября 2017 года	ДО, Центр, МОУО, ОО
3.2.	Передача протоколов выверки регистрации на ИС	17 ноября 2017 года декабрьский этап	Центр, ОО



		18 января 2018 года февральский этап 18 апреля 2018 год майский этап	
3.3.	Передача результатов выверки регистрации на ИС, протоколов коррекции данных	19 ноября 2017 года декабрьский этап 19 января 2018года февральский этап 20 апреля 2018 год майский этап	Центр, ОО
3.4.	Передача уведомлений на ИС	25 ноября 2017 года декабрьский этап 27 января 2018 года февральский этап 27 апреля 2018 год майский этап	Центр, ОО
3.5.	Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведений о форме ГИА	25 января 2018 года	Центр, МОУО, ОО
3.6.	Передача протоколов выверки регистрации на экзамен	28 января 2018 года	Центр, ОО
3.7.	Передача результатов выверки регистрации на экзамен, протоколов коррекции данных	03 февраля 2018 года	Центр, ОО
3.8.	Досрочный период: - передача в ОО уведомлений на экзамены досрочного этапа	07 марта 2018 года	Центр, МУОО, ОО,
3.9.	Основной этап: передача уведомлений на экзамены основного этапа	11 мая 2018 года	Центр, МУОО, ОО,
3.10.	На всех этапах:		
	отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья;	В течение 2 дней со дня получения сведений	ДО, Центр, МУОО, ОО

	передача сведений о наличии допуска к прохождению ГИА;	В течение 2 дней со дня принятия решения	ДО, Центр, МУОО, ОО
	ознакомления с результатами ГИА;	Не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов решением ГЭК	Центр, МУОО, ОО
3.11.	Внесение сведений о ГИА-9		
	Внесение и передача сведений о МОУО, ОО, о выпускниках текущего года	Февраль 2018 года	Центр, МУОО, ОО
	Внесение и передача сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	Февраль 2018 года	Центр, МУОО
	Внесение сведений об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9	Февраль 2018 года	Центр, МУОО, ОО
	Передача протоколов выверки регистрации на экзамен	Март 2018 года	Центр, МУОО, ОО
	Передача результатов выверки регистрации на экзамен, протоколов коррекции данных	Март 2018 года	Центр, МУОО
	Досрочный этап:		
	Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты). Внесение сведений о уполномоченных представителях ГЭК	28.03.2018	Центр, МУОО
	Передача сведений об общественных наблюдателях	28.03.2018	Центр, МУОО
	Передача уведомлений на экзамены досрочного этапа	08.04.2018	Центр, МУОО, ОО
	Основной этап:		
	Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты). Внесение сведений об уполномоченных представителях ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей	04.05.2018	Центр, МУОО
	Передача сведений об общественных наблюдателях	04.05.2018	Центр, МУОО

	Передача уведомлений на экзамены основного этапа	12.05.2018	Центр, МУОО, ОО
	Дополнительный этап (июльские сроки):		
	Внесение сведений об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9	14.06.2018	Центр, МУОО, ОО
	Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты). Внесение сведений об уполномоченных представителях ГЭК	14.06.2018	Центр, МУОО
	Передача сведений об общественных наблюдателях	14.06.2018	Центр, МУОО
	Передача уведомлений на экзамены основного этапа	По графику	Центр, МУОО, ОО
	Дополнительный этап (сентябрьские сроки):		
	Внесение сведений об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9	Август 2017, 2018 годов	Центр, МУОО, ОО
	Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты). Внесение сведений об уполномоченных представителях ГЭК	Август 2017, 2018 годов	Центр, МУОО
	Передача сведений об общественных наблюдателях	Август 2017, 2018 годов	Центр, МУОО
	Передача уведомлений на экзамены основного этапа	Август 2017, 2018 годов	Центр, МУОО, ОО
	На всех этапах проведения экзаменов:		
	Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья	В течение 2 дней со дня получения сведений	Центр, МУОО, ОО
	Наличие допуска к прохождению ГИА-9	В течение 2 дней со дня принятия решения	Центр, МУОО, ОО

4.	<p>Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сбор заявлений;</li> <li>- проведение сочинения (изложения);</li> <li>- организация ознакомления участников с результатами итогового сочинения (изложения) в установленные сроки</li> </ul>	7 декабря 2017 года (дополнительные сроки – 1 февраля 2018 года, 3 мая 2018 года)	ДО, Центр, МУОО, ОО
5.	<p>Согласование взаимодействия МУ отдела образования администрации Фурмановского муниципального района по вопросам организации ГИА с исполнительными органами государственной власти, муниципальными службами и органами местного самоуправления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внутренних дел;</li> <li>- здравоохранения;</li> <li>- транспорта;</li> <li>- противопожарной безопасности;</li> <li>- связи;</li> <li>- энергообеспечения</li> </ul>	Октябрь 2017 года- январь 2018 года	МУОО
6.	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК.	В соответствии с графиком	ДО, МУОО, ППЭ
10.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.		
10.1.	<p>Проведение мероприятия по организации ГИА для лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка комплектов документов участников ГИА-9 с ОВЗ в соответствии с законодательством;</li> <li>- организация похода детей с ОВЗ ЦПМПК по специальному графику;</li> <li>- определение ППЭ для сдачи участниками с ОВЗ ГИА-9 и ГИА-11;</li> <li>- создание условий в традиционных ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с методическими рекомендациями и поданными заявлениями;</li> <li>- подбор и назначение ассистентов.</li> </ul>	Январь-июнь 2018 года	ДО, МУОО, ОО

11.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей		
11.1.	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей	Сентябрь 2017 года - май 2018 года	ДО, МУОО, ОО
11.2.	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	Сентябрь 2017 года - июнь 2018 года в течение пяти дней со дня подачи заявления	ДО, ИРО, МУОО
11.4.	Организация системы общественного наблюдения за проведением сочинения, экзаменов в ППЭ	В дни проведения сочинения, экзаменов, проверки экзаменационных работ, заседаний конфликтной комиссий	ДО, МУОО
<b>Вариативная часть</b>			
1.	Участие в тренировочном экзамене по технологии печати полного комплекта в ППЭ	2 ноября 2017 года	ДО, Центр, ППЭ
2.	Участие в апробации по проведению собеседования по русскому языку в 9 классах	По плану Рособрнадзора	ДО, Центр, ОО
3.	Мониторинг наличия условий в пунктах проведения экзаменов по информатике и ИКТ, физике, иностранным языкам ГИА-9	Декабрь 2017 года – январь 2018 года	ДО, Центр, МУОО
<b>6. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов</b>			
1.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	За две недели до начала экзаменов	ДО, Центр, члены ГЭК, ППЭ
2.	Организация пропускного режима в ППЭ в день экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных заданий	В дни экзаменов	ДО, МУОО, ППЭ
3.	Обеспечение работы систем подавления сотовой связи в 18 ППЭ	В дни экзаменов	ДО, МУОО, ППЭ
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11</b>			

<i>Инвариантная часть</i>			
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОИВ, специализированных сайтов.		
1.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей): ведение официального сайт МУ отдела образования <ul style="list-style-type: none"> <li>- о сочинении как условии допуска к ГИА;</li> <li>- о местах регистрации на ЕГЭ и сроках подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации;</li> <li>- о сроках проведения ГИА;</li> <li>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</li> <li>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА</li> </ul>	Сентябрь - ноябрь 2017 не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления не позднее, чем за два месяца до начала экзаменов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов	ДО, МУОО, ОО
1.2.	Ознакомление всех участников экзаменов и их родителей (законных представителей) с работой сайта Департамента образования Ивановской области разделов ГИА-9 и ГИА -11, сайта Центра	Постоянно	МУОО, ОО
1.3.	Организация информационного обмена с региональными, муниципальными сайтами	Постоянно	ДО, МОУО
1.4.	Обеспечение информационной работы в социальных сетях	Постоянно	Центр, МУОО, ОО
1.5.	Участие в совещаниях по тематике ГИА-9, ГИА-11, ГВЭ с участием представителей Департамента образования, Центра, МОУО, ОО, общественности	Постоянно	МУОО, ИРО
1.6.	Организация участия в региональных видеоконференциях для родителей, работников ППЭ, руководителей ОО	По отдельному плану работы	ДО, МУОО, ОО
1.7.	Проведение акции «100 баллов для Победы»	Апрель 2018 года	ДО, МУОО

2.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 в МУ отделе образования администрации Фурмановского муниципального района	Постоянно	МУОО
3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: - информирование через газету «Новая жизнь»; - информирование через «городскую хронику», «бегущую строку» на муниципальном телевидении «ТелеСереда»	Постоянно	ДО, МОУО
4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО.	Постоянно	ДО, МОУО
5.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11. Проведение региональных видеоконференций для родителей	Март-май 2018 года	ДО, ИРО, Центр, ОО
6.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам.		
6.1.	Мероприятия по психологической подготовке обучающихся: - распространение памяток; - встречи психологов с родителями, обучающимися, педагогами выпускных классов; - подготовка и проведение радиопередач с участием психологов; - работа «горячей линии» по психологической подготовке обучающихся, родителей к ГИА	Постоянно	ДО, МУОО, МПШ, ОО
<b>Вариативная часть</b>			
1.	<i>Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников:</i> - распространение методических материалов; - организация круглых столов, встреч с психологами; - проведение социологического анкетирования; - включение вопросов по психологии и межличностным отношениям, правильному поведению в ППЭ в учебно-методические модули и тестовые задания при проведении подготовки работников ППЭ в дистанционном режиме	Постоянно	ДО, ИРО, Центр, МУОО, ОО

2.	<i>Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11).</i>		
2.1.	<i>Информационно-разъяснительная акция «Готовимся к ГИА» для родителей и обучающихся: - организация выездных родительских собраний; - оформление в каждой образовательной организации стендов «Готовимся в ГИА», «За честный ЕГЭ»; - представление информации в СМИ, на официальных сайтах МУ ОО, ОО</i>	<i>октябрь 2017 года- январь 2018 года</i>	<i>ДО, МУОО, ОО</i>
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
<i>Инвариантная часть</i>			
1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	Постоянно	Управление контроля и надзора в сфере образования ДО, МУОО
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11		ДО, МУОО
<i>Вариативная часть</i>			
1.	<i>Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА -11 в СМИ</i>	<i>Постоянно</i>	<i>ДО, МУОО</i>